11/10/2017 -

ASPECTOS GENERALES

- **PROYECT**
  - ¿Qué tipo de plan de proyecto se necesita entregar cada semana?. Tras una mini reunión el pasado 30/01/2017 se determina:
    - Información a remitir a Consuelo:
      - PPT Septiembre. **Mandada la primera versión.**
    - Proyect general:
      - 02/02/2017 - Se entrega una primera versión. **Pendiente de convocar reunión para ver los cambios a realizar**.

LINEA 1 - Licitación - Contratación Electrónica

11/10/2017:

- Contratación electrónica:
  - **Nueva Ley de Contratos**
    - Sin novedades de la nueva ley de contratos.
    - Su entrada en vigor es 4 meses después de su publicación en el BOE (se prevé en el primer semestre del 2018).
  - **WS Integración - Integración de COFRE con la Plataforma de Licitación Electrónica en la nube**:
    - Pruebas y parametrización de aclaraciones
    - **IMPORTANTE**: Con respecto a la documentación asociada el Contrato se mantiene una reunión el pasado 09/10/2017 con Jorge y Alberto de las oficinas de Pixelware para buscar una alternativa de software base a la problemática que presenta FREMAP con la especificidad en la gestión de la petición y vigencias de los documentación. JuanRa y JoseLu se incorporan a la reunión para transmitir a nivel general la casuística de FREMAP. **Se acuerda que esta parte asociada a la documentación asociada al contrato y la gestión de la firma del contrato no estará para la subida a producción de Diciembre**.
  - **Plataforma de firma.**
    - Se he confirma el pedido a Accenture.
    - En el día de hoy se proporciona a Accenture del documento firmado por parte de Pixelware.
  - **DNS - Portal licitación electrónica**
    - En reunión con JuanRa y David se comenta que, al igual que el resto de clientes, se denominará "**licitacion.fremap.es**" y "**licitacionpre.fremap.es**"
    - Se habla con Enrique y explica el proyecto:
      - Se explicar los 3 certificados de los tiene que hacer uso la plataforma:
        - Certificado de firma para la emisión de los justificantes del Registro Electrónico.
        - Certificado de firma HTTPS para la configuración de seguridad del Portal (usuarios externos - licitadores)
        - Certificado de firma HTTPS para la seguridad interna en la conexión de COFRE con el Portal
      - Enrique se informará acerca de los certificados y nos dirá algo.
      - Por parte de Pixelware está viendo los distintos entornos a montar para tener las públicas para la configuración de los DNS (, actualmente el entorno de desarrollo la IP Publica es "http://194.69.250.138:8080/")
  - **Pruebas David**
    - David poco a poco va avanzando y, según el informe que nos va mandando, parece que de forma satisfactoria.

11/10/2017:

- Licitación:
  - Se detecta un expediente de "LICT/99/139/2017/0040 Contratación del servicio de diagnóstico por la imagen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid y Extremadura para el colectivo protegido de FREMAP" donde existe una errata en la configuración de las prórrogas del lote 1 que hace alterar el valor estimado y en la publicación de la adjudicación PLACSP detecta un error en la publicación.
    - Se hace un análisis a fondo y no se detecta donde ha podido estar el problema.

- Licitación:

  Siguientes prioridades definidas:



"GD/35773 - Verificaciones de licitación" => Se aplaza temporalmente la escritura del documento de análisis y construcción por priorizar "GD/35430- AUTOMATIZACIÓN DECLARACIÓN NO INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EMPLEADOS."

LINEA 2 - RC + Modificaciones del Contrato

22/03/2017:

- **Modificaciones del contrato (GD/35739 - MODIFICADOS - LÍNEA GENERAL DEL PROYECTO)**
  - **Modificaciones de "Otros campos" (no modificaciones previstas y no previstas)**
  - **Modificaciones previstas y no previstas**
- **RC**

27/09/2017: Esta línea se queda parada hasta final de año para terminar la licitación electrónica, Gestión documental, y pequeñas cosas que salen con carácter normativo o urgente.

LINEA 3 - Gestión documental + Portal Proveedor + Transparencia

04/10/2017

GD/35744 - Gestión documental en COFRE y Portal del Proveedor

La semana que estima terminar la construcción de la GD y empezar con las pruebas en conjunto.
Se estima terminar la construcción + pruebas la **última semana de Octubre**.
En paralelo se está trabajando con Asun para la organización de la gestión del cambio.

Con respecto a las imputaciones sobre los cambios relativos a la gestión del cambio, **¿cómo lo imputamos?** En el excel inicial de la estimación de la GD este tiempo no lo tenemos contemplado. Ampliamos el alcance de la GD? Creamos una nueva GD para esta gestión del cambio?,…

LINEA 4 - Conciertos Sanitarios

25/04/2017:

- JoseLu habla con Mario y nos indica que ya tienen el informe de impacto del pool sobre la aplicación de conciertos corporativa. Mario nos pide una plazo de 2 o 3 semanas para "digerir" el informe. Nos ponemos alerta para el 30 de Mayo para volver a hablar con Mario si no nos ha dicho nada antes.
  - **De momento paramos esta línea durante el mes de Mayo y Junio**.

LINEA 5 - Aspectos generales + varios

- **Como estimación inicial**, se dedicarán recursos justos y urgentes a esta línea de trabajo a no ser que alguna de las líneas anteriores se quede bloqueada.



GD/35430- AUTOMATIZACIÓN DECLARACIÓN NO INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EMPLEADOS.

- En la reunión del 26/09/2017 se definen los requisitos para los expedientes menores y **se determina que para licitación, en esta primera fase, no se realizará ninguna acción**.
- El 03/10/2017, se habla con Jose Luis Martín y nos comenta que para arrendamientos es igual que lo definido para menores salvo que tenemos la excepción de la tarea de Informe Económico Presupuestario que debemos saltarnos esta petición de la declaración (Dani no firma este papeles en licitación.
- **Se empieza a trabajar en el análisis por parte de Carlos**.

Tiempos Generales

Septiembre/2017 (Acumulado)

	ANALISIS/DOCUMENTACION/FORMACION		ANALISIS/DOCUMENTACION/FORMACION (REDUCIDA)		GESTION		GESTION (REDUCIDA)		PARAMETRIZACION		PARAMETRIZACION (REDUCIDA)		PROGRAMACION PERSONALIZADA		PROGRAMACION PERSONALIZADA (REDUCIDA)		PRUEBAS		SOPORTE		(en blanco)		Total S.Horas	Total %
Etiquetas de fila	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%	S.Horas	%		
2017	1.829,0	100,00%	1.253,5	100,00%	312,0	100,00%	11,0	100,00%	637,0	100,00%	225,5	100,00%	262,0	100,00%	2.665,5	100,00%	593,5	100,00%	91,5	100,00%	-46,5	100,00%	7.834,0	100,00%
-	462,5	25,29%	0,5	0,04%	289,0	92,63%		0,00%	85,5	13,42%		0,00%	13,5	5,15%		0,00%	441,0	74,30%	91,5	100,00%		0,00%	1.383,5	17,66%
GESTION PROYECTO	190,5	10,42%		0,00%	289,0	92,63%		0,00%	7,5	1,18%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	91,5	100,00%		0,00%	578,5	7,38%
INCIDENCIAS CSU	247,0	13,50%	0,5	0,04%		0,00%		0,00%	3,5	0,55%		0,00%	1,0	0,38%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	252,0	3,22%
PROYECTO - INMUEBLES	1,0	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,01%
PROYECTO - LICITACIÓN	4,0	0,22%		0,00%		0,00%		0,00%	10,0	1,57%		0,00%	3,0	1,15%		0,00%	4,0	0,67%		0,00%		0,00%	21,0	0,27%
PROYECTO - MENORES	1,0	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%	3,0	0,47%		0,00%	8,5	3,24%		0,00%	0,5	0,08%		0,00%		0,00%	13,0	0,17%
PROYECTO - PORTAL	1,0	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,38%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2,0	0,03%
SUBIDA VERSION - V/01173		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,02%
SUBIDA VERSION - V/01180		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8,0	1,26%		0,00%		0,00%		0,00%	14,0	2,36%		0,00%		0,00%	22,0	0,28%
SUBIDA VERSION - V/01190	3,5	0,19%		0,00%		0,00%		0,00%	10,5	1,65%		0,00%		0,00%		0,00%	47,0	7,92%		0,00%		0,00%	61,0	0,78%
SUBIDA VERSION - V/01191		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2,0	0,34%		0,00%		0,00%	2,0	0,03%
SUBIDA VERSION - V/01200	0,5	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%	0,5	0,08%		0,00%		0,00%		0,00%	3,5	0,59%		0,00%		0,00%	4,5	0,06%
SUBIDA VERSION - V/01210		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,16%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,25%		0,00%		0,00%	2,5	0,03%
SUBIDA VERSION - V/01211		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,16%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,17%		0,00%		0,00%	2,0	0,03%
SUBIDA VERSION - V/01212		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2,0	0,31%		0,00%		0,00%		0,00%	1,0	0,17%		0,00%		0,00%	3,0	0,04%
SUBIDA VERSION - V/01220	11,5	0,63%		0,00%		0,00%		0,00%	22,5	3,53%		0,00%		0,00%		0,00%	331,0	55,77%		0,00%		0,00%	365,0	4,66%
SUBIDA VERSION - V/01221		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,02%
SUBIDA VERSION - V/01222		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	17,0	2,86%		0,00%		0,00%	17,0	0,22%
SUBIDA VERSION - V/01230	1,0	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%	6,5	1,02%		0,00%		0,00%		0,00%	12,0	2,02%		0,00%		0,00%	19,5	0,25%
SUBIDA VERSION - V/01240	1,5	0,08%		0,00%		0,00%		0,00%	6,5	1,02%		0,00%		0,00%		0,00%	6,5	1,10%		0,00%		0,00%	14,5	0,19%
2017 - L1 - CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA+LICITAC	154,5	8,45%	1.200,0	95,73%	15,5	4,97%	11,0	100,00%	112,5	17,66%	208,0	92,24%	50,5	19,27%	2.655,5	99,62%	80,5	13,56%		0,00%		0,00%	4.488,0	57,29%
2017 - L1 - CONTRATACIÓN ELECTRONICA		0,00%	1.192,5	95,13%		0,00%	11,0	100,00%		0,00%	196,0	86,92%		0,00%	2.653,0	99,53%	39,0	6,57%		0,00%		0,00%	4.091,5	52,23%
2017 - L1 - GESTION	34,0	1,86%		0,00%	15,5	4,97%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	49,5	0,63%
2017 - L1 - LICITACIÓN	120,5	6,59%	7,5	0,60%		0,00%		0,00%	112,5	17,66%	12,0	5,32%	50,5	19,27%	2,5	0,09%	41,5	6,99%		0,00%		0,00%	347,0	4,43%
2017 - L2 - RC+MODIFICACIONES CONTRATO	508,0	27,77%		0,00%	0,5	0,16%		0,00%	207,0	32,50%		0,00%	49,5	18,89%		0,00%	44,5	7,50%		0,00%		0,00%	809,5	10,33%
2017 - L2 - GESTION	67,0	3,66%		0,00%	0,5	0,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	67,5	0,86%
2017 - L2 - MODIFICACIONES CONTRATO	174,0	9,51%		0,00%		0,00%		0,00%	0,5	0,08%		0,00%		0,00%		0,00%	0,5	0,08%		0,00%		0,00%	175,0	2,23%
2017 - L2 - RC	267,0	14,60%		0,00%		0,00%		0,00%	206,5	32,42%		0,00%	49,5	18,89%		0,00%	44,0	7,41%		0,00%		0,00%	567,0	7,24%
2017 - L3 - GESTIÓN DOCUMENTAL+PORTAL+TRA	527,5	28,84%		0,00%	4,5	1,44%		0,00%	223,0	35,01%		0,00%	138,5	52,86%		0,00%	5,0	0,84%		0,00%		0,00%	898,5	11,47%
2017 - L3 - GESTION	28,0	1,53%		0,00%	2,5	0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	30,5	0,39%
2017 - L3 - PORTAL	472,0	25,81%		0,00%	2,0	0,64%		0,00%	212,0	33,28%		0,00%	48,5	18,51%		0,00%	1,5	0,25%		0,00%		0,00%	736,0	9,39%
2017 - L3 - PORTAL PEDIDOS	23,0	1,26%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	90,0	34,35%		0,00%	3,5	0,59%		0,00%		0,00%	116,5	1,49%
2017 - L3 - TRANSPARENCIA	4,5	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%	11,0	1,73%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15,5	0,20%
2017 - L4 - CONCIERTOS SANITARIOS	128,0	7,00%		0,00%	2,5	0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	130,5	1,67%
2017 - L4 - CONCIERTOS SANITARIOS	120,5	6,59%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	120,5	1,54%
2017 - L4 - GESTION	7,5	0,41%		0,00%	2,5	0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10,0	0,13%
2017 - L5 - VARIOS-ASPECTOS GENERALES	48,5	2,65%	53,0	4,23%		0,00%		0,00%	9,0	1,41%	17,5	7,76%	10,0	3,82%	10,0	0,38%	22,5	3,79%		0,00%		0,00%	170,5	2,18%
2017 - L5 - MENORES	10,5	0,57%	53,0	4,23%		0,00%		0,00%	0,5	0,08%	17,5	7,76%		0,00%	10,0	0,38%	16,5	2,78%		0,00%		0,00%	108,0	1,38%
2017 - L5 - ARRENDAMIENTOS	1,0	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%	1,5	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2,5	0,03%
2017 - L5 - GESTION	6,0	0,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6,0	0,08%
2017 - L5 - VARIOS	31,0	1,69%		0,00%		0,00%		0,00%	7,0	1,10%		0,00%	10,0	3,82%		0,00%	6,0	1,01%		0,00%		0,00%	54,0	0,69%
(en blanco)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-46,5	100,00%	-46,5	-0,59%
Total general	1.829,0	100,00%	1.253,5	100,00%	312,0	100,00%	11,0	100,00%	637,0	100,00%	225,5	100,00%	262,0	100,00%	2.665,5	100,00%	593,5	100,00%	91,5	100,00%	-46,5	100,00%	7.834,0	100,00%

	Valores	
Etiquetas de fila	S.HORAS	%
2017	7.834,0	100,00%
2017.NP	888,0	11,34%
-	33,0	0,42%
2017 - L1 - CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA+LICITACIÓN	287,5	3,67%
2017 - L2 - RC+MODIFICACIONES CONTRATO	387,5	4,95%
2017 - L3 - GESTIÓN DOCUMENTAL+PORTAL+TRANSPARENCIA	27,5	0,35%
2017 - L5 - VARIOS-ASPECTOS GENERALES	152,5	1,95%
2017.PLANIFICADA	5.482,5	69,98%
-	4,0	0,05%
2017 - L1 - CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA+LICITACIÓN	4.151,0	52,99%
2017 - L2 - RC+MODIFICACIONES CONTRATO	354,5	4,53%
2017 - L3 - GESTIÓN DOCUMENTAL+PORTAL+TRANSPARENCIA	840,5	10,73%
2017 - L4 - CONCIERTOS SANITARIOS	120,5	1,54%
2017 - L5 - VARIOS-ASPECTOS GENERALES	12,0	0,15%
(en blanco)	-46,5	-0,59%
(en blanco)	-46,5	-0,59%
PLANIFICADO (Gestión, Incidencias, Subidas Versión)	1.510,0	19,27%
-	1.346,5	17,19%
2017 - L1 - CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA+LICITACIÓN	49,5	0,63%
2017 - L2 - RC+MODIFICACIONES CONTRATO	67,5	0,86%
2017 - L3 - GESTIÓN DOCUMENTAL+PORTAL+TRANSPARENCIA	30,5	0,39%
2017 - L4 - CONCIERTOS SANITARIOS	10,0	0,13%
2017 - L5 - VARIOS-ASPECTOS GENERALES	6,0	0,08%
Total general	7.834,0	100,00%

Guardias Viernes

Siempre habrá alguien los viernes hasta las 14:00, como mínimo.